

Projekt-/Aktionsplan 2015 - 2020 LAG Dingolfing - Landau

		2018			
		1	2	3	4
Nummer	Bezeichnung				
	AELF Meilensteine				
1.	Strategiemonitoring / Qualitätsmanagement	GF-NB Besprechung	GF-NB Besprechung	QM-Review mit AELF	GF-NB Besprechung
1. 1.	Strategieworkshops je HF mit MV / Delegierte		Strategieworkshop EZ 3	Strategieworkshop EZ 4	
1. 1. 1.	Festlegung Umsetzungsstrategie je HF				
1. 1. 2.	Entwicklung / Festlegung Startprojekte je EZ				
1. 1. 3.	Umsetzung "Wettbewerbe" aus Strategie-Workshop (insb. EZ 1+4)				
1. 1. 4.	Umsetzung "Entwicklungswerkstätten (inkl. Bürgerworkshops)" aus SW (alle EZ)				
1. 1. 5.	Umsetzung "Arbeitskreise" aus Strategie-Workshop (alle EZ)	7.2. AK Beschilderung			
1. 1. 6.	Umsetzung "Fachveranstaltungen" (alle EZ) aus Strategie-Workshop				
1. 1. 7.	Umsetzung "Exkursionen" aus Strategie-Workshop (v.a. Kooperation!)				
1. 2.	Mitgliederversammlungen				
1. 2. 1.	Vorbereitung MV 2015 und Rückkoppelung Vorstand				
1. 2. 1. 1.	Mitgliederversammlungen 2015 (Rückkoppelung Strategie, Startprojekte)				
1. 2. 1. 2.	Startevaluierung zur MV				
1. 2. 2.	Vorbereitung MV 2016 und Rückkoppelung Vorstand				
1. 2. 2. 1.	Mitgliederversammlungen 2016 (ordentl. und ausserordentl.)				
1. 2. 2. 2.	Zwischenevaluierung zur MV	20.3. Workshop Zwischenevaluierung			
1. 2. 3.	Vorbereitung MV 2017 und Rückkoppelung Vorstand				
1. 2. 3. 1.	Mitgliederversammlungen 2017 (ordentl. und ausserordentl.)				
1. 2. 4.	Vorbereitung MV 2018 und Rückkoppelung Vorstand	20.2. Vorstandssitzung	15.5. Vorstandssitzung	18.9. Vorstandssitzung	15.11. Vorstandssitzung
1. 2. 4. 1.	Mitgliederversammlungen 2018 (ordentl. und ausserordentl.)				15.11. MGV
1. 2. 5.	Vorbereitung MV 2019 und Rückkoppelung Vorstand				
1. 2. 5. 1.	Mitgliederversammlungen 2019 (ordentl. und ausserordentl.)				
1. 2. 6.	Gesamt-Evaluierung mit Evaluierungsbericht (Fragebogenaktion, WS, Bericht)				
1. 2. 7.	Vorbereitung MV 2020 und Rückkoppelung Vorstand				
1. 2. 7. 1.	Mitgliederversammlungen 2020 (ordentl. und ausserordentl.)				

Nummer	Bezeichnung	2018			
		1	2	3	4
	AELF Meilensteine				
	Projektentwicklung				
	PE Vorbereitung				
2.					
2.0.					
2.0. 1.	Steuerkreis-Sitzung 1 (Grundsätzliche Zusammenarbeit)				
2.0. 2.1.	Aktualisierung Formulare & Geschäftsunterlagen				
2.0. 2.2.	Aktualisierung Workflow (Intranet)				
2.0. 2.3.	Aktualisierung Durchführungsstruktur / Richtlinien				
2.0. 2.4.	Aktualisierung Geschäftsordnung				
2.0. 2.5.	Aktualisierung Verteilerlisten (Steuerkreis, MV, Aks etc.)				
2.0. 2.6.	Aktualisierung Musterordner für Projektträger				
2.0. 2.7.	Einläuten Startphase durch PR Startaktion (siehe Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1.	PE Startphase (9 Projekte - davon mind. 5 in erforderliche Projektreife versetzen + 1 Kooperationsprojekt und / oder alternativ 2 Großprojekte zur Erreichung Meilenstein + 1 Kooperationsprojekt) <u>In der PE Startphase 2 Kooperationsprojekte und 9 Einzelprojekte bis zum Förderantrag begleitet. 1 Projekt wurde zurückgezogen.</u>				
2.1. 1.	5 Steuerkreis-Termine (Sitzungen mit Projektbewilligung)				
2.1. 2.	Rücksprache Strategiemonitoring / Projektträger Startprojekte				
2.1. 3.	Projektentwicklung analog best. / adaptierter Durchführungsstruktur (vgl. "transp. Projektablauf von der Idee bis zur Beantragung")				
2.2.	PE Hochphase (Bearbeitung Standardprojekte zur Erreichung der Meilensteine, Zielvorgabe siehe Meilensteine)				
2.2. 1.	6 Steuerkreis-Termine (Sitzungen mit Projektbewilligung)	Steuerkreissitzung am 20.02.2018			
2.2. 2.	Rücksprache Strategiemonitoring / Projektträger reguläre Projekte				
2.2. 3.	Projektentwicklung analog best. / adaptierter Durchführungsstruktur (vgl. "transp. Projektablauf von der Idee bis zur Beantragung")	Projektentwicklung: - Streuobstwiesen - Umweltbildungsstation - Brückenbeschilderung - Visualisierung "besteGegend"			

