

Gesamtmonitoring LAG Dingolfing - Landau e. V.

	Verteilung	Sollaufteilung LES	EP Ist	KP Ist	Restsumme
Orientierungswert		1.858.000 €	1.458.000 €	400.000 €	
LAG Mgt		225.000 €	225.000 €		0 €
Vorbereitende U.		10.000 €	10.000 €		
Budgetaufstockung nach 10/19		50.000 €	50.000 €		
Restsumme		1.673.000 €	1.273.000 €	400.000 €	
EZ 1	45%	752.850 €	637.378 €	138.130 €	-22.658 €
EZ 2	25%	418.250 €	199.708 €	213.057 €	5.485 €
EZ 3	15%	250.950 €	60.666 €		190.284 €
EZ 4	15%	250.950 €	150.000 €	57.914 €	43.036 €
Restsumme			225.249 €	-9.101 €	216.147 €

Anmerkungen

Zusätzlich 58 T€ im Juli18 erhalten.

Vorbereitende Unterstützung zur Erstellung LES

Umschichtung von EP zu KP am 10.12.18 beschlossen

Meilensteinvorgabe AELF:

Meilenstein 1	31.10.2017	500 tsd. € / 150 tsd. €	1.282.751 €	409.101 €	-1.041.853 €
Meilenstein 2	31.12.2018	200 tsd. €	165.824 €	98.256 €	64.079 €
Meilenstein 3	31.10.2019	1.150 tsd. € / 300 tsd. €	1.282.751 €	409.101 €	-141.853 €
Meilenstein 4	31.12.2020	1458 tsd. € / 400 tsd. €	1.282.751 €	409.101 €	166.147 €

bewilligte Projekte

vollständig-abgerechnete Projekte + LAG-Mgt.

bewilligte Projekte, gesamt 1.450.000 €

bewilligte Projekte

Berichterstattung:

Bewilligte Projekte:

EZ 1: IdS, BewNB + 4 Teilprojekte - Landau wurde zurückgezogen, Gemeindejugendpfleger, Markt Eichendorf, Bürgerengagement, Jugendfreizeitanlage Landau, Treffpunkt Kronwieden, Mehrzweckhalle Boxclub Landau

Stand 9.01.2020