

## Projekt-/Aktionsplan 2015 - 2020 LAG Dingolfing - Landau

Nummer	Bezeichnung	2020			
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
	<b>AELF Meilensteine</b>				
1.			GF-NB Besprechung	QM-Review mit Dr. Pex	GF-NB Besprech
	<b>Strategiemonitoring / Qualitätsmanagement</b>				
1. 1.	Strategieworkshops je HF mit MV / Delegierte				
1. 1. 1.	Festlegung Umsetzungsstrategie je HF				
1. 1. 2.	Entwicklung / Festlegung Startprojekte je EZ				
1. 1. 3.	Umsetzung "Wettbewerbe" aus Strategie-Workshop (insb. EZ 1+4)				
1. 1. 4.	Umsetzung "Entwicklungswerkstätten (inkl. Bürgerworkshops)" aus SW (alle				
1. 1. 5.	Umsetzung "Arbeitskreise" aus Strategie-Workshop (alle EZ)				
1. 1. 6.	Umsetzung "Fachveranstaltungen" (alle EZ) aus Strategie-Workshop				
1. 1. 7.	Umsetzung "Exkursionen" aus Strategie-Workshop (v.a. Kooperation!)				
1. 2.	Mitgliederversammlungen				
1. 2. 5.	Vorbereitung MV 2019 und Rückkoppelung Vorstand	19.02. Vorstandssitzung	8.06. Vorstandssitzung	9.9. Vorstandssitzung	10.11. Vorstands
1. 2. 5.1.	Mitgliederversammlungen 2019 (ordentl. und ausserordentl.)				
1. 2. 6.	Gesamt-Evaluierung mit Evaluierungsbericht (Fragebogenaktion, WS, Bericht)				
1. 2. 7.	Vorbereitung MV 2020 und Rückkoppelung Vorstand				
1. 2. 7.1.	Mitgliederversammlungen 2020 (ordentl. und ausserordentl.)		8.06.2020 MV		
1. 2. 8.	Vorbereitung MV 2021 und Rückkopplung Vorstand				
1. 2. 8.1.	Mitgliederversammlung 2021 (ordentl. Und ausserordentlich)				
2.	<b>Projektentwicklung</b>				
2. 2.	<b>PE Hochphase</b> (Bearbeitung Standardprojekte zur Erreichung der Meilensteine, Zielvorgabe siehe Meilensteine)				
2. 2. 1.					
	6 Steuerkreis-Termine (Sitzungen mit Projektbewilligung)				
2. 2. 2.	Rücksprache Strategiemonitoring / Projektträger reguläre Projekte				
2. 2. 3.					
	Projektentwicklung analog best. / adaptierter Durchführungsstruktur (vgl. "transp. Projektablauf von der Idee bis zur Beantragung")				

PE Abschöpfung ( Bearbeitung Sonderprojekte nach Erreichung der Meilensteine, Schwerpunkt liegt hier spätestens auf das Erreichen der soften Ziele und ganzheitlicher Strategie, Hebung von Potential durch Kooperationsprojekte)				Meilenstein
1.	5 Steuerkreis-Termine (Sitzungen mit Projektbewilligung)	19.02.2020	17.06.2020	14.10.2020?
2.	Rücksprache Strategiemonitoring / Projektträger reguläre Projekte			
3.	Projektentwicklung analog best. / adaptierter Durchführungsstruktur (vgl. "transp. Projektablauf von der Idee bis zur Beantragung")	Beschluss: - Einzelmaßnahmen BE  Projektentwicklung: - Schwarzpulverschützen Simbach - SC Aufhausen - Dorfgemeinschaftshaus Moosthenning	Beschluss: - Einzelmaßnahmen BE  Projektentwicklung: - Schwarzpulverschützen Simbach	
<b>Projektabwicklung / Qualitätssicherung</b>				
1.	Berichterstattung bei regulären Steuerkreis-Terminen			
2.	Erstellung Präsentation für Projektentwicklung & -abwicklung	In Steuerkreissitzung und MV		In Steuerkreissitzung
3.	Erstellung und Aktualisierung "Monitoring-Bericht"			
4.	Aktualisierung & Überwachung Intranet "Projektabwicklung"			
5.	Erinnerungen & Mahnfunktion Projektmanager, Stellungnahmen, AELF			
6.	Hotline für Projektmanager (laufende Anfragen, Richtlinienänderungen etc.)			
7.	Hotline für Stakeholder (insb. Vorstand, AELF, MV, Steuerkreis)			
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
1.	Berichterstattung bei regulären Steuerkreis-Terminen			
2.	Entwicklung & Abstimmung PR Konzept auf Basis LES			
3.	Entwicklung & Abstimmung Corp. Ident. (Leitbild etc. 2015-2020) auf Basis LES			
4.	Erstellung Startflyer (Konzeption)			
5.				
6.	Unterstützung bei der Ausschreibung Intranet-Plattform (Lastenheft)			
7.	Anpassung Internetseite (Start und laufende red. Beiträge, sprich Pflege)	Pflege, laufende Beiträge		
8.	Anpassung Intranet (Zielvorgabe & Überwachung)			
9.	Inhaltliche Beiträge LEADER-Magazin DGF (7 Ausgaben)	Druck der 4. Ausgabe	5. Ausgabe geplant	
0.	Inhaltliche Beiträge Bilanzierung (2 Ausgaben)			Verschoben auf 2021
1.	Zuarbeit und Vorbereitung von Veranstaltungen (siehe Strategiemonitoring) inkl. Korrespondenz, Einladungen, Erstellung von Roll Ups, Pinwänden, Hinweisschildern, Power-Point-Präsentationen, Protokollen			