

# Gesamtmonitoring LAG Dingolfing -

	Verteilung	Sollaufteilung LES	EP Ist	KP Ist	Restsumme
<b>Orientierungswert</b>		1.908.000 €	1.508.000 €	400.000 €	
<b>LAG Mgt</b>		225.000 €	225.000 €		0 €
<b>Vorbereitende U.</b>		10.000 €	10.000 €		
<b>Restsumme</b>		1.673.000 €	1.273.000 €	400.000 €	
<b>EZ 1</b>	51%	853.230 €	657.377 €	138.130 €	57.722 €
<b>EZ 2</b>	30%	501.900 €	199.708 €	213.057 €	89.135 €
<b>EZ 3</b>	4%	66.920 €	60.666 €		6.254 €
<b>EZ 4</b>	15%	250.950 €	150.000 €	57.914 €	43.036 €
<b>Restsumme</b>			<b>205.249 €</b>	<b>-9.102 €</b>	<b>196.147 €</b>

Meilensteinvorgabe AELF:

<b>Meilenstein 1</b>	<b>31.10.2017</b>	500 tsd. € / 150 tsd. €	1.302.751 €	409.102 €	-1.061.853 €
<b>Meilenstein 2</b>	<b>31.12.2018</b>	200 tsd. €	165.824 €	98.256 €	64.079 €
<b>Meilenstein 3</b>	<b>31.10.2019</b>	1.150 tsd. € / 300 tsd. €	1.258.756 €	409.102 €	-117.858 €
<b>Meilenstein 4</b>	<b>31.12.2020</b>	1458 tsd. € / 400 tsd. €	<b>1.302.751 €</b>	409.102 €	<b>146.147 €</b>

Berichterstattung:

## Bewilligte Projekte:

**EZ 1:** IdS, BewNB + 4 Teilprojekte - Landau wurde zurückgezogen, Gemeindejugendpfleger, Markt Eichendorf, Bürgerengagement, Jugendfreizeitanlage Landau, Treffpunkt Kronwieden, Mehrzweckhalle Boxclub Landau, Vereinsheimat Pilsting

**EZ 2:** BThermenLand + Phase 2; Vergangenheit suchen, Museum Landau, Neukonzeption Radwegenetz, Jugendfreizeitanlage Landau, Brücken;

**EZ 3:** Jugendarbeit 4.0

**EZ4:** BTL-2; Koop. Gewässerkompetenzzentrum

Stand 23.07.2020

# Landau e. V.

## Anmerkungen

Zusätzlich 58 T€ im Juli18, und 50T€ im Okt19 erhalten.

Vorbereitende Unterstützung zur Erstellung LES

Umschichtung von EP zu KP am 10.12.18 beschlossen

bewilligte Projekte

~~vollständig abgerechnete Projekte + LAG Mgt.~~

bewilligte Projekte, gesamt 1.450.000 €

bewilligte Projekte