

Nummer

Bezeichnung

AELF Meilensteine

2. Projektentwicklung

2. 2. PE Hochphase (Bearbeitung Standardprojekte zur Erreichung der Meilensteine, Zielvorgabe siehe Meilensteine)

2. 2. 1.

6 Steuerkreis-Termine (Sitzungen mit Projektbewilligung)

2. 2. 2. Rücksprache Strategiemonitoring / Projektträger reguläre Projekte

2. 2. 3.

Projektentwicklung analog best. / adaptierter Durchführungsstruktur (vgl. "transp. Projektablauf von der Idee bis zur Beantragung")

2. 3. PE Abschöpfung (Bearbeitung Sonderprojekte nach Erreichung der Meilensteine, Schwerpunkt liegt hier spätestens auf das Erreichen der soften Ziele und ganzheitlicher Strategie, Hebung von Potential durch Kooperationsprojekte)

2019			
1	2	3	4
Steuerkreissitzung			

